



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO ACRE – CREA/AC  
**PLANO DE TRABALHO**

Apresentamos plano de trabalho relativo ao Programa de Estrutura Física de Sedes e Inspetorias para Aquisição de Mobiliário – III.C.

<b>1. Identificação do projeto</b>	
Programa:	Programa de Estrutura Física de Sedes e Inspetorias para Aquisição de Mobiliário – III.C.
Projeto:	Aquisição e instalação de equipamentos de ar condicionado para o Crea/AC
Público alvo:	<b>Público interno:</b> Presidente, Conselheiros e Funcionários <b>Público externo:</b> Profissionais e sociedade
Duração:	Até 10 meses após assinatura do convênio.
Orçamento:	Prodesu: R\$ 36.029,12 (trinta e seis mil vinte e nove reais e doze centavos)

<b>2. Identificação da Equipe</b>	
Coordenador	Ednelza Seixas - Almoxarifado/Administrativo - ediseixas@hotmail.com
Equipe	Vanessa L. Alves – Ger.Planejamento e Projetos gabinete@creaac.org.br Isabela Fernandes –Procuradora Jurídica gabinete@creaac.org.br Marilene Fernandes - Gerencia Financeira

<b>3. Fundamentação legal</b>	
Lei 8.666 de 21 de junho de 1993. Portaria Interministerial nº 424/2016 Resolução nº 1.030, de 17 de dezembro de 2010; Decisão Normativa nº 87, de 30 de março de 2011; Decisão Normativa nº 88, de 04 de maio de 2011.	

<b>4. Justificativa</b>	
Tendo em vista a necessidade de propiciar melhor conforto térmico e ambiente adequado de trabalho para o desenvolvimento das atividades exercidas por este Conselho se faz necessária a aquisição de sete equipamentos de ar condicionado para substituir os existentes haja vista estarem obsoletos.	

Estes equipamentos são imprescindíveis ao desenvolvimento das atividades deste órgão, uma vez que proporcionam o bem-estar, saúde e conforto térmico aos servidores e usuários do prédio em especial na região acreana onde a temperatura é muito elevada tendo em vista ser clima equatorial quente.

Considerando também que foi realizada avaliação técnica das condições dos equipamentos de ar condicionado do conselho e que constatou-se que alguns equipamentos estão com baixo rendimento devido a ser máquinas muito antigas e difícil ter peças de reposição .

Os equipamentos que precisam ser substituídos por novos tem como ano de referencia da aquisição 2003-2008, ou seja, são equipamentos de modelos antigos que consomem muita energia, estão desgastados e os custos com manutenção é alto. Os dois condicionadores de ar do plenário foram condenados o que tem causado transtornos e cancelamentos de reuniões plenárias, sendo assim justificamos a necessidade e urgência dessas aquisições.

Dessa forma se faz necessário a compra e instalação de:

02 - SPLIT 60.000 BTUS PISO TETO;

02 - SPLIT 18.000 BTUS;

02 - SPLIT 12.000 BTUS;

01 - SPLIT 30.000 BTUS.

1. Adquirir 07 equipamentos condicionadores de ar.
2. Garantir conforto e comodidade aos usuários.

## **5. Alinhamento à Agenda Estratégica**

Objetivo: Integrar os sistemas de informação das organizações que constituem o Sistema CONFEA/CREA, e tem correlação com a Agenda Estratégica do Sistema CONFEA/CREA, estando inserido no Eixo Estratégico - Exercício Profissional, no que se refere a eficiência e eficácia na organização e funcionamento administrativo do CREA para o desenvolvimento das atividades finalísticas para modernização das câmaras e plenário.

## **6. Objetivo geral**

Promover ambiente adequado ao desenvolvimento das atividades exercidas por este Conselho.

## **7. Objetivos Específicos**

Substituir equipamentos condicionadores de ar obsoletos para proporcionar ambiente adequado aos profissionais e funcionários.

## **8. Indicadores de avaliação do resultado**

Lista de patrimônio de equipamentos condicionadores de ar antes e após.

## **9. Objeto**

✓ Aquisição e instalação de 07 equipamentos condicionadores de ar .

### 9.1 Especificação do Objeto

ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	QTD	Patrimônio	Compra	Setor
SPLIT 60.000 BTUS PISO TETO	01	550	Substituição	Plenário
SPLIT 60.000 BTUS PISO TETO	01	551	Substituição	Plenário
SPLIT 18.000 BTUS	01	505	Substituição	Jurídico
SPLIT 18.000 BTUS	01	889	Substituição	DRC
SPLIT 12.000 BTUS	01	506	Substituição	Fiscalização
SPLIT 12.000 BTUS	01		Aquisição	TI
SPLIT 30.000 BTUS	01	786	Substituição	Atendimento

### 10. Metas

1. Adquirir e instalar 07 equipamentos de ar condicionado em até 10 meses após assinatura do convênio.

### 11. Responsabilidades dos partícipes

Confea:	Repassar os recursos previstos para execução do projeto.
Proponente:	Executar as metas para alcance dos resultados esperados. Realizar as despesas adequadamente, conforme legislação.
Outros partícipes:	Não se aplica.

### 12. Contrapartida institucional

Não se aplica

**13. Informações complementares**

-

Rio Branco-AC, 25 de setembro de 2019.

---

**Eng. Agr<sup>a</sup> Carminda Luzia Silva Pinheiro**  
**Presidente do CREA/AC**