



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO ACRE – CREA/AC**

**PLANO DE TRABALHO**

Apresentamos plano de trabalho relativo ao Programa de Desenvolvimento e Aprimoramento da Fiscalização – Prodafisc, nº II A, conforme disposto no Capítulo II, do Manual de Convênios do Sistema Confea/Crea.

<b>1. Identificação do projeto</b>	
Programa:	Programa de Desenvolvimento e Aprimoramento da Fiscalização – Prodafisc - II.A.
Projeto:	Aquisição de equipamentos de informática e treinamento
Público alvo:	Sociedade, profissionais, empresas registradas no Sistema Confea/Crea e colaboradores do Crea/AC
Duração:	8 meses a partir da assinatura do convênio.
Orçamento:	Prodesu - R\$ 24.300,91 (vinte e quatro mil trezentos reais e noventa e um centavos)

<b>2. Identificação da Equipe</b>	
Coordenador:	Luzia Camelo de Lima - Gerente da Fiscalização
Equipe:	Isabela Fernandes: Procuradora Jurídica gabinete@creaac.org.br Marilene Fernandes: Gerente do Dep. Financeiro dfn@creaac.org.br Vanessa Luana Alves de Assis: Gerente do Dep. de Planejamento e Projetos vanessa@creaac.org.br, (68) 3214-7560
Equipe associada:	Não se aplica

<b>3. Fundamentação legal</b>
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Portaria Interministerial nº 424, de 2016; Resolução nº 1.030, de 17 de dezembro de 2010; Decisão Normativa nº 87, de 30 de março de 2011; Decisão Normativa nº 88, de 04 de maio de 2011; Instrumento para Operacionalização: Diretrizes Nacionais de Fiscalização.



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO ACRE – CREA/AC**

#### 4. Justificativa

A Unidade de Fiscalização do Crea/AC conta atualmente com 04 fiscais e todos atuam diretamente em campo. A formação acadêmica dos fiscais é heterogênea, sendo que 02 deles têm formação de nível superior e 02 de nível médio/técnico. Todos os quatro fiscais atuam na Sede do Crea/AC.

#### Quadro de Pessoal do Departamento de Fiscalização (jan/17):

Composição da Fiscalização - Sede			
Nome	Função	Nível de Escolaridade	Formação
Luzia Camelo de Lima	Gerente	Nível Médio	Nível Médio
Weliton Ribeiro Andrade	Agente Fiscal	Nível Superior	Eng. Agrônomo
Maria Antônia Rocha	Agente Fiscal	Téc. Médio	Téc. Florestal
Pamyla Terezinha Tavares	Agente Fiscal	Téc. Médio	Téc. Florestal
Nilcielen Filgueiras Tavares do Nascimento	Agente Fiscal	Nível Superior	Saúde Coletiva
Ranieri Nascimento de Albuquerque	Assist. Adm.	Nível Superior	Tecnólogo em redes de computadores

#### Veículos e equipamentos da Fiscalização:

FERRAMENTAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO			
Veículo	Ano	Equipamento	Ano
Pick-Up HILUX	2012	Tablets com acesso a internet	2015
Palio	2014	Impressoras portáteis	2015
Palio	2014	Trenas	2015
Palio	2014	GPS	2017
Palio	2014	-	-
Caminhonete S10	2017	-	-
Ônix	2017	-	-



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO ACRE – CREA/AC**

O Estado do Acre possui uma área geográfica de 164.123km<sup>2</sup>, a equipe de fiscalização está centralizada na Sede do Regional, porém é realizado plano de ação para cobrir os demais municípios durante todo exercício.

No exercício de 2018 foram realizados no total 738 notificações desse montante 102 foram regularizadas no prazo, 9 foram arquivadas por conter erros, 338 geraram auto de infração, 63 foram arquivadas por pagamento da multa e sanado o fato gerador. No ano de 2018 foi realizado plano de ação nos 16 municípios do Acre mais a capital são eles: de Senador Guiomard, Acrelândia, Capixaba, Xapuri, Epitaciolândia, Brasileia, Assis Brasil, Bujari, Sena Madureira, Manoel Urbano, Tarauacá, Feijó, Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves as quais totalizaram um montante.

- **Da Aquisição de Equipamentos:**

Tendo em vista que é objetivo do Prodafisc proporcionar eficiência e eficácia às ações de verificação e fiscalização do exercício e das atividades profissionais, propomos a aquisição de equipamentos de informática, pois atualmente os fiscais do Crea/AC utilizam tablets que foram adquiridos no ano de 2015, no entanto, os mesmos não poderão ser utilizados para a implantação do sistema FISCREA. Os tablets utilizados pelos fiscais atualmente não possuem compatibilidade com o sistema Android que é requisito mínimo para instalação do sistema FISCREA (anexo Memo. 34/2019 constando informações relativas ao que foi citado). Em resumo, é necessário que o tablet tenha o sistema Android para que seja possível instalar o sistema FISCREA. O Crea/AC está passando por uma reestruturação na área tecnológica na qual visa uma adaptação da tecnologia de hardware para com a tecnologia de software sendo de suma importância uma compatibilização e portabilidade para implantação de aplicativos para dispositivos móveis e sistemas de informação. Está em processo de implantação um módulo para a fiscalização desenvolvido pelo Crea/BA onde será possível uma melhor eficiência do trabalho realizado pelo departamento de fiscalização, o projeto visa trazer uma melhor eficácia das tarefas executadas dentro do mesmo setor, visto que o software tem um melhor desempenho na área de fiscalização como: cadastramento de relatório fiscal no sistema corporativo, visualização das rotas dos fiscais, disponibilização de modo público de denúncias, atendimento das mesmas, monitoramento dos locais fiscalizados, monitoramento de dados dos autos de infração, relatórios estatísticos, georreferenciamento e geolocalização, mapas de calor, controle da quilometragem dos carros de fiscalização. Dessa forma, faz-se necessária a aquisição de tablets para serem utilizados pelos fiscais deste Conselho. Cabe ressaltar que os atuais tablets serão leiloados evitando, assim, prejuízo à administração.

- **Do Treinamento para Implantação do sistema:**

Tendo em vista os objetivos do Prodafisc citados, o Crea/AC com o objetivo de avançar no que diz respeito a fiscalização pretende implantar o sistema FISCREA com vistas ao desenvolvimento e/ou aprimoramento dos fiscais e mais efetividade dos trabalhos de fiscalização



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO ACRE – CREA/AC**

no que diz respeito a atender denúncias e monitoramentos de locais fiscalizados, no intuito de promover a melhoria da qualidade dos serviços. Desta forma, pretendemos a realização de um treinamento em parceria com o Crea/BA, idealizador do sistema FISCREA. Dessa forma se faz necessário:

- 01-Treinamento teórico e prático ministrado por representante do Crea/BA sobre o sistema FISCREA.

Local: Rio Branco -AC

Data: (10,11,12 de dezembro de 2019 - após a compra dos tablets)

Tema: Implantação do FISCREA módulo para a fiscalização desenvolvido pelo CREA – BA

Número de Participante do Crea/BA: 01(um)

Número de participante do Regional: 06 (seis) servidores da fiscalização e 01 (um) servidor do departamento de tecnologia da informação.

O presente plano de trabalho se encontra em consonância com as Diretrizes Nacionais de Fiscalização, pois com a aquisição dos equipamentos terá como consequência o aperfeiçoamento dos procedimentos adotados pelo setor de fiscalização.

#### **5. Alinhamento à Agenda Estratégica**

O projeto está alinhado à Agenda Estratégica 2022 do Confea objetivando consolidar a instituição valorizando seu corpo funcional e buscando se tornar referência no Sistema CONFEA/CREA. Cabe ressaltar que a Proposta de Parceria se encaixa e ganha validade, especificamente no Eixo Estratégico - Exercício Profissional da citada Agenda, no que se refere ao aprimoramento dos processos de trabalho de fiscalização, dentro da iniciativa de implantar nacionalmente parâmetros de planejamento integrado, ação sistêmica, modernização, segurança individual e avaliação de resultados da fiscalização do exercício e as atividades profissionais.

#### **6. Objetivo geral**

Otimizar, com eficiência e eficácia, as ações de fiscalização do exercício e das atividades profissionais.

#### **7. Objetivos específicos**

Equipar e modernizar, por meio de aquisição de equipamentos de informática, o setor de fiscalização.

Treinar os servidores do setor de fiscalização.

#### **8. Indicadores de avaliação do resultado**

Quantidade de equipamentos existentes X Quantidade de equipamentos adquiridos  
Quantidade de funcionários do setor de fiscalização X Quantidade de funcionários efetivamente treinados.



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO ACRE – CREA/AC**

## **9. Objeto**

Aquisição de equipamentos de informática e treinamento

### **9.1 Especificação do Objeto**

#### **Tablet:**

- a) - Quantidade: 4 (quatro);
- b) - Sistema Operacional: Android 6 ou superior;
- c) - Processador: Octa Core(1.6GHz);
- d) - Tamanho do Display: 10.1";
- e) - Resolução: 2560 X 1600 (WUXGA);
- f) - Caneta S Pen;
- g) - Conexão: WiFi 802.11a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80, 2GGSM, 3GWCDMA, 4GLTEFDD;
- h) - Memória Interna: 16 GB ou superior;
- i) - Suporte ao cartão de memória: Micro SD até 256GB;
- j) - Memória RAM: 3 GB ou superior;
- k) - Câmera traseira: 13MP;
- l) - Câmera frontal: 8MP;
- m) - Flash na câmera principal;
- n) - Recursos de Câmera: Foco Automático;
- o) - Função Telefone: Sim;
- p) - GPS: Sim;
- q) - Bluetooth v4.2: Sim;
- r) - Entradas: USB versão 2.0;
- s) - Bateria: Bateria Íons de Lítio 7300mAh;
- t) - Outras Funções: Entrada para 1 Chip tipo Nano-SIM;
- u) - Conteúdo da Embalagem: Tablet; carregador; cabos USB; fone de ouvido;
- v) - Garantia do Fornecedor: 24 meses;
- w) - Dimensões do Produto (AxLxP): 254.3 x 164.2 x 8.2mm;
- x) - Peso: 558g;
- y) - Conteúdo da Embalagem: Tablet; carregador; cabos USB; fone de ouvido.

#### **Treinamento:**

- 01-Treinamento teórico e prático ministrado por representante do Crea/BA sobre o



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO ACRE – CREA/AC**

sistema FISCREA.  
Local: Rio Branco -AC  
Data: (10,11,12,13,14, de dezembro de 2019 - após a compra dos tablets)  
Tema: Implantação do FISCREA módulo para a fiscalização desenvolvido pelo Crea/BA  
Número de facilitadores do Crea/BA: 01(um)  
Número de participante do Regional: 06 (seis) servidores da fiscalização e 01 (um) servidor do departamento de tecnologia da informação.

**10. Metas**

Meta 1- Renovar 100% os equipamentos tablets da equipe de fiscalização até o 5º (quinto) mês de vigência do contrato.  
Meta 2 - Treinar os funcionários da fiscalização no uso do sistema FISCREA até o 6º (sexto) mês de vigência do convênio.

<b>11. Responsabilidades dos partícipes</b>	
Confea	Repassar os recursos previstos para execução do projeto.
Proponente	Executar as metas para alcance dos resultados esperados. Realizar as despesas adequadamente, conforme legislação.
Outros partícipes	Não se aplica.

<b>12. Contrapartida Financeira</b>	
Não se aplica	

<b>13. Informações complementares</b>	
Temos contrato firmado com agência de passagem aérea.	

Rio Branco-Ac, 03 de dezembro de 2019.

**Eng. Agr. Carminda Luzia Silva Pinheiro**  
Presidente do Crea/AC